

Universidad Tecnológica de Parral

FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES 2014 GESTION DE PROYECTOS INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y ESTATUS DEL FLUJO.

SHCP Seguimiento y Control
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D
Ciclo: 2018

Formato Único Gestión de Proyectos
Avances Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicadores

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	%100.00 Se adquirió un equipo con Dedutef por un importe de Ffesto
0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	%100.00

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Equipamiento	90.00	%90.00	Falta que se entregue una part
Segundo Trimestre	Equipamiento	100.00	%100.00	Esta entregado todo el equipo
Tercer Trimestre	Equipamiento			
Cuarto Trimestre	Equipamiento			

Localización
 Latitud: 26.9325
 Longitud: -105.663055
 Dirección: Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Almarceña C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua

SHCP Seguimiento y Control
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D
Ciclo: 2018

Formato Único Gestión de Proyectos
Avances Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Ficha Técnica de Indicadores

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Devengado	Pagado	Avance	Observaciones
\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	%100.00 Se adquirió un equipo con Dedutef por un importe de 2,918,898.63 y otro equipo con Ffesto
\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	%100.00 el EQUIPO QUE SE ADQUIRIO CON FESTO FUE CON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Equipamiento	90.00	%90.00	Falta que se entregue una part
Segundo Trimestre	Equipamiento	100.00	%100.00	Esta entregado todo el equipo
Tercer Trimestre	Equipamiento			
Cuarto Trimestre	Equipamiento			

Localización
 Latitud: 26.9325
 Longitud: -105.663055
 Dirección: Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Almarceña C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua

Universidad Tecnológica de Parral

FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES 2014 GESTION DE PROYECTOS INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y ESTATUS DEL FLUJO

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control
SECRETA RÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D
Ciclo: 2018

Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado	Eliminar
Contrato	SH/LPE/092/2017-6	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,918,898.63		
Contrato	SH/LPE/092/2017-82	FESTO PNEUMATIC, S.A.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$429,200.00		
Total:				\$3,348,098.63	\$0.00	

Agregar contrato Agregar administración directa

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Registro

Registrar Observaciones [4000]

Avances Cancelar Suspender/Activar

SHCP Seguimiento y Control
SECRETA RÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D
Ciclo: 2018

Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado	Eliminar
Contrato	SH/LPE/092/2017-A	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,918,898.63		
Contrato	SH/LPE/092/2017-82	FESTO PNEUMATIC, S.A.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$429,200.00		
Total:				\$3,348,098.63	\$0.00	

Agregar contrato Agregar administración directa

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Registro

Registrar Observaciones [3897]

El equipo Adquirido con Festo Pneumatic, S.A. se adquiere con los productos financieros del programa.

Guardar Observaciones

Acciones

Solicita validación

Avances Cancelar Suspender/Activar

ES 04:06 p.m. 12/07/2018

ES 04:09 p.m. 12/07/2018

Universidad Tecnológica de Parral

FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES 2014

GESTION DE PROYECTOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y ESTATUS DEL FLUJO

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D
Ciclo: 2018

Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Mo	Pagado	Avance	Observaciones
\$3,000,000.00	\$0.00	%100.00	Se adquirió un equipo con Dedutal por un importe de 2,918,898.63 y otro equipo con Fiesto
\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	%100.00	eL EQUIPO QUE SE ADQUIRIO CON FESTO FUE CON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Equipamiento	90.00	%90.00	Falta que se entregue una part
Segundo Trimestre	Equipamiento	100.00	%100.00	Esta entregado todo el equipo
Tercer Trimestre	Equipamiento			
Cuarto Trimestre	Equipamiento			

Localización

Latitud: 26.9325
Longitud: -105.663055

Guardar Información

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D
Ciclo: 2018

Formato Único
Gestión de Proyectos
Avances
Consultas y Reportes
Nivel Financiero
Consultas - Reportes
Ficha Técnica de Indicadores
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Mo	Pagado	Avance	Observaciones
\$3,000,000.00	\$0.00	%100.00	Se adquirió un equipo con Dedutal por un importe de 2,918,898.63 y otro equipo con Fiesto
\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	%100.00	eL EQUIPO QUE SE ADQUIRIO CON FESTO FUE CON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Equipamiento	90.00	%90.00	Falta que se entregue una part
Segundo Trimestre	Equipamiento	100.00	%100.00	Esta entregado todo el equipo
Tercer Trimestre	Equipamiento			
Cuarto Trimestre	Equipamiento			

Localización

Latitud: 26.9325
Longitud: -105.663055
Dirección: Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Alcanceña C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua

Actualizar Dirección Ver Dirección