

MEMORÁNDUM

Hidalgo del Parral, Chih, a 13 de mayo de 2021

De: Ing. César Arturo Villalobos Villalobos

Para: Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda
Director Planeación

A través de este medio me permito saludarlo esperando se encuentre bien, y aprovecho para informarle sobre los avances que se llevan en referencia al nuevo Sistema Automatizado de Información para el Control Escolar de la Universidad Tecnología de Parral (SAICEUTP), los cuales se muestran a continuación:

Módulo	Submódulo	% de avance	Estatus ISIT	Estatus UTP	Nota
Control Escolar	Catálogo de Periodos	100%	Terminado	Terminado	Validado por la universidad los cuatrimestres creados para el funcionamiento del sistema.
	Catálogo de Turnos	100%	Terminado	Terminado	Validado por la universidad.
	Catálogo de Materias	95%	Terminado	Proceso	Entregado por ISIT y pendiente por la universidad terminar de capturar las materias para planes de estudio iniciales cuando se requiera, ya que para la migración se solicitaron los planes de estudios vigentes.
	Planes de estudio	95%	Terminado	Proceso	Entregado por ISIT y pendiente por la universidad terminar de capturar algunos planes despresurizados.
	Servicios al estudiante	75%	Proceso	Proceso	Se migró los datos personales de alumnos vigentes por par de ISIT y queda pendiente la carga de sus historiales académicos.
	Grupos	85%	Proceso	Proceso	La universidad se encuentra trabajando en la plantilla entregada por ISIT, ya se empezó la migración de alumnos al sistema.
	Revisión de formatos	50%	Proceso	Proceso	revisión de formatos de escolares
Control Escolar	Titulación	50%	Proceso	Proceso	El módulo se encuentra instalado y conforme se migra la información de los alumnos se podrá hacer uso de el por la universidad.

Módulo	Submódulo	% de avance	Estatus ISIT	Estatus UTP	Nota
Administración del Sistema	Catálogo de Carreras	100%	Terminado	Terminado	Validado por la universidad.
	Catálogo de Divisiones	100%	Terminado	Terminado	Validado por la universidad.
	Catálogo de Unidades Académicas	100%	Terminado	Terminado	Validado por la universidad.
Recursos Humanos	Organigrama	100%	Terminado	Terminado	Validado por la universidad.
	Captura de Personal	80%	Terminado	Proceso	Se migró los datos del personal por parte de ISIT y la universidad se encuentra trabajando en la captura de puestos e información extra.
Administración y finanzas	Catálogo de Conceptos de cobro	50%	Proceso	Proceso	El módulo se encuentra instalado y está pendiente solicitarle a la universidad los conceptos de cobro de ventanilla.
	Caja	50%	Proceso	Proceso	El módulo se encuentra instalado y conforme se migre la información de los alumnos, se podrá hacer uso de el por la universidad.
Vinculación	Padrón de Empresas	70%	Proceso	Proceso	El módulo se encuentra instalado y está pendiente de que la universidad capture las empresas, para poder usarlo cuando la migración de alumnos este lista.
	Prácticas y Estadías	70%	Proceso	Proceso	El módulo se encuentra instalado y está pendiente de poderse usar cuando la migración de alumnos este lista. Se está trabajando por el área de Vinculación una sábana p cargar los nombres de los proyectos de los alumnos

Sin otro asunto en particular, quedo a sus ordenes para lo que se ofrezca.

Saludos Cordiales.

Atentamente.


Ing. César Arturo Villalobos Villalobos
Encargado del Sistemas



UTP
Universidad Tecnológica de Parral
Sistemas

Ccp. Archivo

NEBG/bmcv